УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приказ №306/1

06.05.2008 г.









г.Балашов 

Об утверждении плана – графика

реализации КПМО Саратовской области

в 2008 году на территории Балашовского

муниципального района


На основании постановления от 04.03.2008 г. №82-П Правительства Саратовской области и в соответствии с Соглашением о взаимодействии по реализации КПМО между министерством образования Саратовской области и администрацией Балашовского муниципального района


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график реализации Комплексного проекта модернизации образования Саратовской области в 2008 г. на территории Балашовского муниципального района согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о.заместителя начальника управления образования Кондрашова В.П.

Начальник управления образования

администрации Балашовского 

муниципального района






Н.Н.Шехматова

Верно:













Приложение














к приказу №306/1 от 06.05.2008 г.














начальника управления образования














администрации Балашовского














муниципального района

План – график

реализации Комплексного проекта модернизации образования Саратовской области в 2008 году на территории Балашовского муниципального района

1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)

	Наименование мероприятия 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Ожидаемые результаты
	Ответственные

	1.1. Проведение семинаров, собеседований, совещаний, выездных консультаций по вопросам введения новой системы оплаты труда работников образования
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Подготовка управленческих команд к введению НСОТ
	Управление образования

	1.2. Разработка и внедрение программного продукта для расчета бюджетов школ в связи с переходом на НСОТ
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Автоматизированный расчет бюджетов школ в соответствии с нормативами финансирования и методикой расчета новой системы оплаты труда
	Управление образования

	2.3. Ведение НСОТ в городских общеобразовательных  учреждениях
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	Повышение средней заработной платы учителя в городских школах до 14 тыс. руб.
	Управление образования

	2.4. Проведение мониторинга введения НСОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	Анализ ситуации для приятия обоснованных управленческих решений
	Управление образования


2. Переход на нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)

	Наименование мероприятия 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Ожидаемые результаты
	Ответственные

	2.1. Проведение мониторинга введения НПФ
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений
	Управление образования



	2.2. Формирование объемов субвенций на реализацию общеобразовательных программ на 2009 год в соответствии с принятой нормативно – правовой базой
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Создание условий для нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений в 2009 г.
	Управление образования

	2.3. Подготовка управленческих команд по вопросам введения НПФ

2.4. 
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Готовность кадров к НПФ
	Управление образования


3. Развитие региональной системы оценки качества образования

	Наименование мероприятия 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Ожидаемые результаты
	Ответственные

	3.1. Создание условий для проведения независимых форм государственной (итоговой) аттестации
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений области в форме и по материалам единого государственного экзамена по 6-ти предметам, выпускников 9-х классов в независимой форме с использованием тестовых контрольно – измерительных материалов по 8-ми предметам
	Управление образования

	3.2. Подготовка управленческих команд по вопросам мониторинга качества образования
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Готовность кадров к реализации направления КПМО
	Управление образования

	3.3. Формирование баз данных учебных достижений учащихся
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	Повышение эффективности управления качеством образования. Повышение объективности при проведении аттестационных процедур
	Управление образования


4. Развитие сети общеобразовательных учреждений

	Наименование мероприятия 
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Ожидаемые результаты
	Ответственные

	4.1. Проведение комплекса мероприятий по поддержке одаренных детей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	Поддержка лидеров
	Управление образования

	4.2.Проведение областных конкурсов
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	Поддержка лидеров
	Управление образования


